

**JADWAL TENTATIF PENYUSUNAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN DRAFT RAPERDA
KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2025**

NO	Uraian Kegiatan	Tanggal	Penanggung Jawab
1	Penyusunan rancangan awal RKPD dan rancangan awal Renja-SKPD Kab/Kota Tahun Rencana 2026	Januari sd Februari 2025	Bappedalitbang
2	Sosialisasi sekaligus Penginputan Usulan DURKPD di SIPD Oleh Desa	8 Januari-13 Januari 2025	Desa dan Kecamatan
3	Desk Monev Triwulan IV Tahun 2025	8 Januari-16 Januari 2025	Bappedalitbang
4	Monev DURKPD sebagai bahan Proses Penyusunan Dokren 2026 oleh Bidang PPM dan Ekoninfrastwil	20-25 Januari 2025	Bappedalitbang
5	Sosialisasi Penginputan Pokok-pokok Pikiran DPRD ke SIPD RI	30 Januari 2025	Bappedalitbang dan Sekretariat DPRD
6	Pembahasan Visi dan Misi RPJMD secara Teknokratis	3 - 8 Maret 2025	Bappedalitbang
7	Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029	3-14 Maret 2025	Bappedalitbang
8	Konsultasi Publik Terhadap Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029	16 Maret 2025	Bappedalitbang
9	Penyampaian Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 ke DPRD	17 Maret 2025	Bappedalitbang
10	Forum Konsultasi Publik Terhadap Ranwal RKPD 2026	22 Maret 2025	Bappedalitbang
11	Surat Edaran tentang Penyempurnaan Rancangan Awal Renja SKPD Tahun Rencana 2026 (dengan melampirkan Ranwal RKPD 2026)	8 April 2025	Bappedalitbang
12	Penginputan Ranwal Renja SKPD di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun Rencana 2026	20-26 Maret 2025	Seluruh SKPD
13	Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan	24 Maret 2025	Kecamatan, SKPD dan DPRD
14	Penyampaian/Pembahasan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Tahun Rencana 2026 di SIPD	20 Januari sd 24 Maret 2025	Sekretariat DPRD
15	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas SKPD untuk memperoleh masukan terhadap Ranwal Renja SKPD Tahun 2026	26 Maret 2025	SKPD
16	Pembahasan dan Kesepakatan Bersama Ranwal RPJMD Tahun 2025-2029	27 Maret 2025	Sekretariat DPRD
17	Penyusunan rancangan RKPD kabupaten/kota Tahun Rencana 2026	Maret sd April 2025	Bappedalitbang
18	Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 ke Gubernur	15-16 April 2025	Bappedalitbang
19	Penginputan Rancangan Awal Renstra SKPD Tahun 2025-2029 ke SIPD	15-16 April 2025	SKPD
20	Penyampaian SE Penyempurnaan Ranwal Renstra SKPD dan Penyusunan Rancangan Renstra SKPD Tahun 2025-2029	17 April 2025	Bappedalitbang
21	Pelaksanaan Musrenbang RKPD kabupaten/kota Tahun Rencana 2026	17 April 2025	Bappedalitbang
22	Penginputan Rancangan Renja SKPD di Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun Rencana 2026	21 sd 23 April 2025	Bappedalitbang
23	Forum SKPD/Lintas SKPD Terhadap Rancangan Renstra SKPD Tahun 2025-2029	21-22 April 2025	SKPD
24	Verifikasi Rancangan Renstra SKPD Tahun 2025-2029	22-28 April 2025	Bappedalitbang
25	Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029	28-30 April 2025	Bappedalitbang
26	Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029	2 Mei 2025	Bappedalitbang
27	Verifikasi Renja SKPD Tahun 2026	23 sd 28 Mei 2025	Bappedalitbang
28	Penginputan Renja SKPD Tahun 2026 di SIPD-RI hasil verifikasi	24 sd 30 Mei 2025	SKPD
29	Pembahasan Rancangan RKPD 2026 di DPRD dengan SKPD dan TAPD	2 sd 4 Juni 2025	Sekretariat DPRD
30	Perumusan Rancangan Akhir RKPD kab/kota Tahun Rencana 2026	2 Juni sd 12 Juni 2025	Bappedalitbang
31	Desk Evaluasi Kinerja SKPD TW I Tahun 2024	1 - 5 April 2025	Bappedalitbang
32	Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Triwulan I Tahun 2025	tentatif	Bappedalitbang
33	Review APIP terhadap Rancangan Akhir RKPD 2026	13 sd 18 Juni 2025	Inspektorat
34	Penyampaian Rancangan Perkada RKPD 2026 untuk Fasilitas Provinsi	19 Juni 2025	Bappedalitbang
35	Fasilitas Rancangan Perkada RKPD 2026 oleh Gubernur cq Bappeda Provinsi	23 Juni 2025	Bappedalitbang

36	Perbaikan Ranhir RKPD Tahun 2026 berdasarkan hasil fasilitasi oleh Gubernur	23 sd 25 Juni 2025	Bappedalitbang
37	Verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2026	11-14 Juni 2024	Bappedalitbang
38	Perbaikan Inputan Rancangan Akhir Renja 2026 di SIPD	12-16 Juni 2024	Seluruh SKPD
39	Penetapan RKPD 2026	7 Juli 2025	Bappedalitbang
40	Penyampaian Perbup RKPD dan Hasil Penilaian Konsistensi Program RKPD dengan RPJMD	7 Juni 2024	Bappedalitbang
41	Penetapan Renja SKPD tahun 2026	18 Juni 2024	Seluruh SKPD
42	Penyusunan Dokumen Rancangan Perubahan RKPD Tahun 2025	8 April sd 21 April 2025	Bappedalitbang
43	Surat Edaran tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja SKPD Tahun 2025 (dengan melampirkan Ranwal RKPD-P 2025)	21 April 2025	Bappedalitbang
44	Penyusunan Rancangan Perubahan Renja SKPD Tahun 2025	21 April sd 26 April 2025	Seluruh SKPD
45	Penyampaian Dokumen Rancangan Perubahan Renja SKPD Tahun 2025 ke Bappedalitbang dilengkapi RKA	26-Apr-25	Seluruh SKPD
46	Verifikasi Perubahan Renja SKPD Tahun 2025	28 sd 30 April 2025	Bappedalitbang
47	Penginputan Perubahan Renja 2025 di SIPD hasil Verifikasi	30 April 2 Mei 2025	Bappedalitbang
48	Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029	2-7 Mei 2026	Bappedalitbang
49	Pembahasan P-RKPD Tahun 2025 di DPRD sekaligus pembahasan pokok-pokok Pikiran pada Perubahan Renja SKPD 2025	5 sd 6 Mei 2025	Sekretariat DPRD
50	Review APIP terhadap Rancangan Akhir P-RKPD 2025	6 sd 9 Mei 2025	Inspektorat
51	Review APIP terhadap Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029	8-15 Mei 2025	Inspektorat
52	Penyampaian Rancangan Perkada P-RKPD 2025 ke Gubernur cq Bappeda provinsi untuk bahan Fasilitasi	9 Mei 2025	Bappedalitbang
53	Fasilitasi P-RKPD 2025 oleh Gubernur cq Bappeda Provinsi	14-15 Mei 2025	Bappedalitbang
54	Perbaikan Ranhir P-RKPD 2025 berdasarkan hasil fasilitasi Provinsi	16-18 Mei 2025	Bappedalitbang
55	Penyampaian Ranperda tentang RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD	19 Mei 2025	Bappedalitbang
56	Verifikasi dan Perbaikan Input Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025	19 sd 22 Mei 2025	SKPD
57	Pembahasan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029 dengan DPRD	20 Mei sd 20 Juni 20265	Sekretariat DPRD
58	Penetapan P-RKPD 2025	26-27 Mei 2025	Bappedalitbang
59	Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025	30 Mei 2025	Bappedalitbang
60	Desk Evaluasi Kinerja TW II Tahun 2025	1 Juli sd 5 Juli 2025	Bappedalitbang
61	Persetujuan Bersama Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029	28 Juni 2025	Sekretariat DPRD
62	Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Triwulan II Tahun 2025	Tentatif	Bappedalitbang
63	Desk Evaluasi Kinerja TW III Tahun 2025	1 Oktobr - 8 Oktober 2025	Bappedalitbang
64	Rapat Koordinasi (Rakor) Pembangunan Triwulan III Tahun 2025	Tentatif	Bappedalitbang
66	Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029	14 Juli 2025	Gubernur
67	Penetapan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029	11 Agustus 2025	Bagian Hukum dan Bappedalitbang
68	Perumusan Rancangan Akhir Renstra SKPD Tahun 2025-2029	11-15 Agustus 2025	SKPD
69	Reviu Aparat Pengawasan Internal Pemerintahan (APIP) terhadap Rancangan Akhir Renstra SKPD Tahun 2025-2029	18 sd 22 Agustus 2025	Inspektorat
70	Verifikasi Rancangan Akhir Renstra SKPD Tahun 2025-2029	25 Agustus sd 4 September 2025	SKPD dan Bappedalitbang
71	Penetapan Renstra SKPD Tahun 2025-2029	8 September 2025	SKPD

